

# SAÉ S2.04 — Exploitation d'une base de données

18/05/2026

## Analyse des stations-service et des prix des carburants à partir de données ouvertes

Livrable 1 — Organisation du projet  
Objectif

# Table des matières

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Introduction .....            | 2 |
| 2. Composition de l'équipe.....  | 2 |
| 3. Organisation du travail ..... | 2 |
| 4. Outils utilisés .....         | 3 |
| 5. Planning prévisionnel .....   | 3 |
| 6. Conclusion .....              | 4 |

# 1. Introduction

Cette SAE porte sur l'exploitation de données ouvertes concernant les stations-service et les prix des carburants.

L'objectif du projet est de créer une base de données permettant de stocker, organiser et analyser ces informations afin de produire des indicateurs utiles et des visualisations claires.

## 2. Composition de l'équipe

**Nom de l'équipe :** Data Guardians

**Membres de l'équipe :**

- Abasse KADERBHAI
- [REDACTED]
- [REDACTED]

**Moyens de communication :**

- Snapchat : pour les messages et informations rapides
- Discord : sessions vocales / vidéos

## 3. Organisation du travail

Répartition des tâches :

| Tâches                                   | Responsable |
|------------------------------------------|-------------|
| Organisation du projet                   | [REDACTED]  |
| Analyse des données                      | [REDACTED]  |
| Modélisation de la base de données (MCD) | Abasse      |
| Schéma relationnel et contraintes        | Abasse      |
| Création de la base de données           | Abasse      |
| Importation et traitement des données    | [REDACTED]  |
| Développement des requêtes SQL           | Tous        |
| Analyse des résultats                    | Tous        |
| Visualisation des données                | [REDACTED]  |
| Finalisation du projet                   | Tous        |

Rôle de chacun :

**Abasse :** Responsable de l'équipe et de la base de données.

Il s'occupe de créer la structure de la base de données et de vérifier que les informations sont bien organisées.

**[REDACTED] :** Responsable des données.

Il s'occupe de récupérer les données, de les nettoyer et de les préparer pour les mettre dans la base.

**Responsable de la visualisation.**

Il s'occupe de présenter les résultats sous forme de graphiques, de tableaux de bord et d'indicateurs.

#### Travail en groupe :

Tous les membres participent aux requêtes SQL, à l'analyse des résultats, à la relecture du projet et à la rédaction des livrables.

#### Méthode de travail :

Nous avons choisi une méthode de travail collaborative avec :

- Une répartition claire des tâches
- Des points d'avancement réguliers
- Une vérification collective du travail réalisé
- L'utilisation de GitHub afin de centraliser les versions du projet


## 4. Outils utilisés

- Google Drive : Stockage et partage des livrables et documents du projet
- GitHub : Partage des fichiers, gestion du code source et suivi des modifications du projet
- PostgreSQL : Création et gestion de la base de données relationnelle
- SQL : Exploitation et interrogation de la base de données
- Python : Traitement, nettoyage et importation des données
- Grafana : Création des tableaux de bord et des visualisations des données
- Visual Studio Code : Développement du code

## 5. Planning prévisionnel

| Semaine       | Tâches principales                                                                      | Objectifs               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11/05 – 17/05 | Organisation du projet, répartition des tâches, analyse du sujet et des données         | Finaliser le livrable 1 |
| 18/05 – 24/05 | Modélisation de la base de données, création du MCD et du schéma relationnel            | Finaliser le livrable 2 |
| 25/05 – 31/05 | Création de la base de données, importation des données, développement des requêtes SQL | Finaliser le livrable 3 |
| 01/06 – 07/06 | Analyse des résultats, création des tableaux de bord Grafana, finalisation du projet    | Finaliser le livrable 4 |

## Planification détaillée du 11 mai au 7 juin 2026



## 6. Conclusion

Cette organisation permettra à l'équipe de suivre l'avancement du projet étape par étape, de répartir le travail de manière équilibrée et de respecter les dates limites des différents livrables.